

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
বিসিসি ভবন, ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও, ঢাকা

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচির সংস্থা ওয়ারী বিভাজন ও বাস্তবায়ন (আগস্ট'২০১৪ মাসের অগ্রগতি)।

ক্রমিক নং	কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ২০১৪-১৫ (কর্মসূচির %)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হারকৃত অর্থ	জুলাই-আগস্ট'২০১৪ মাসের অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি ২০১৪-১৫ (কর্মসূচির %)	শতকরা আর্থিক অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ								
১।	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনকিউবেটর স্থাপন কর্মসূচি (ডিসেম্বর'২০১২ হতে ডিসেম্বর'২০১৪ পর্যন্ত)	৯৬৪.০০	১২.০০	২৬১.৫৫	২৭.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২।	বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কর্মসূচি (জানুয়ারী'২০১৩ হতে ডিসেম্বর'২০১৪ পর্যন্ত)	১৯৯.৯৭	২২৯.৯৭	৬৯.১০	৩৪.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট (হাই-টেক)	১১৬৩.৯৭	২৪১.৯৭	৩৩০.৬৫	৬১.৬৯	০.০০	০.০০		০.০০
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ								
৩।	ইলেক্ট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ কর্মসূচি(মার্চ'২০১৩ থেকে জুন'২০১৫ পর্যন্ত)।	৮৮৮.৭০	৫৯৫.২২	৩৫২.৪৯	৩৯.৬৬	৮৮.১২	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	বাংলা করপাস, বাংলা ও.সি.আর. ও টেক্সট-টু-স্পীচ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজিটাল টকিং বুক তৈরী কর্মসূচি (অক্টোবর'২০১৩ হতে ডিসেম্বর'২০১৪ পর্যন্ত)	৮৬০.০০	২.০১	৩৪৪.০০	৪০.০০	৮৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ২০১৪-১৫ (কর্মসূচির %)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হারকৃত অর্থ	জুলাই-আগস্ট'২০১৪ মাসের অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি ২০১৪-১৫ (কর্মসূচির %)	শতকরা আর্থিক অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫।	জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (অক্টোবর'২০১৩ হতে ডিসেম্বর'২০১৪ পর্যন্ত)	৮৪৪.০০	৫০৬.১৫	৩৩৭.৬০	৪০.০০	৮৪.৪০	০.০০	০.০০	০.০০
৬।	বাড়ি বসে বড়লোক কর্মসূচি (মার্চ'২০১৪-ফেব্রুয়ারী'২০১৫ পর্যন্ত)	৬৭০.০০	২০৬.১৬	৪৬৩.৮২	৬৯.২৩	১১৫.৯৫	০.৬৪	০.০০	০.১৪
৭।	ফ্রিল্যান্সার টু এন্ট্রিপ্রেনিউর উন্নয়ন কর্মসূচি (মার্চ'২০১৪ থেকে ফেব্রুয়ারী'২০১৫ পর্যন্ত)	৬২৭.৬০	২৬২.৩৩	৩৬৪.৭০	৫৮.১১	৯১.১৮	০.০০	০.০০	০.০০
৮।	প্রাথমিক শিক্ষা কন্টেন্ট ইন্টার-অ্যাকাউন্ড মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ডার্সনে রূপান্তর কর্মসূচি (মার্চ'২০১৪ হতে ফেব্রুয়ারী'২০১৬ পর্যন্ত)	৪৯৯.০০	৮৩.৯৪	৩১৬.৮০	৬৩.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯।	সাইবার নিরাপত্তা কর্মসূচি (এপ্রিল'২০১৪ থেকে জুন'২০১৫ পর্যন্ত)	৬৬২.০০	১৯৮.৩৯	৪৬৩.৪০	৭০.০০	১১৫.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০
১০।	ইনোভেশন ফর স্মার্ট গ্রীন বিল্ডিং কর্মসূচি (এপ্রিল'২০১৪ থেকে জুন'২০১৫ পর্যন্ত)	৭১৪.২৫	২৬২.১৫	৪৫০.৭৫	৬৩.১১	১১২.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপস প্রশিক্ষক ও সৃজনশীল অ্যাপস উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই'২০১৪ থেকে জুন'২০১৫ পর্যন্ত।)	৯৪৭.৫০	০.০০	৯৪৭.৫০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	৬৭১৩.০৫	২১১৬.৩৫	৪০৪১.০৬		৬৯৪.১৯	০.৬৪		০.০২
	সর্বমোট	৭৮৭৭.০২	২৩৫৮.৩২	৪৩৭১.৭১		৬৯৪.১৯	০.৬৪		০.০২